


УТВЕРЖДАЮ:
 Главный инженер
 АО «Ярославские ЭнергоСистемы»

 Д.В. Мосеев
 2019г.

График

проведения гидравлических испытаний и профилактических ремонтов
 тепловых сетей АО «Ярославские ЭнергоСистемы» на 2019 год.

№ п/п	№ ЭР	Наименование теплоисточника	Первые		Останов		Вторые	
			испытания тепловых сетей Сроки проведения	Дата включения ГВС	на профилактический ремонт Сроки проведения	Дата включения ГВС	испытания тепловых сетей Сроки проведения	Дата включения ГВС
ПАО «ТЭК-2»								
1	ЭР-1	ТЭЦ-1	15.05-16.05	17.05	11.07-22.07	-	23.07-24.07	25.07
2	ЭР-1; 2	ТЭЦ-2	14.05-16.05	17.05	19.06-02.07	03.07	16.07-18.07	19.07
3	ЭР-1	ТЭЦ-3	22.05-23.05	-	24.05-04.06	05.06	30.07-31.07	01.08
4	ЭР-2	ЖК	21.05-22.05	23.05	19.07-30.07	-	31.07-01.08	02.08
5	ЭР-2	ТВК	15.05-16.05	-	м/о период	-	24.07-25.07	-
ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль»								
6	ЭР-2	РК-1	27.05-29.05	30.05	17.06-30.06	01.07	06.08-08.08	09.08
7	ЭР-2	РК-2	30.05-31.05	-	м/о период	-	13.08-14.08	-
			30.05-31.05	01.06	02.07-15.07	16.07	13.08-14.08	15.08
8	ЭР-2	РК-3	03.06	-	м/о период	-	-	-
9	ЭР-2	РК-4	05.06	-	м/о период	-	-	-
10	ЭР-2	РК-6 ЕТО-1	03.06-05.06	06.06	23.07-05.08	06.08	13.08-15.08	16.08
ОАО «Яргортеплоэнерго»								
11	ЭР-1	Котельная №11	27.05-29.05	-	м/о период	-	26.08-28.08	-
			20.05-22.05	-	м/о период	-	19.08-21.08	-
12	ЭР-1	Котельная №12	22.05-24.05	-	м/о период	-	21.08-22.08	-
			08.07-09.07	-	10.07-23.07	24.07	-	-

22/11/14

22/11/14