

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор
 ЯТС ПАО «ГТК-2»
 М. Н. Абабков
 « 20 » 11. 2023 2023 г.

ГРАФИК

вывода в ремонт теплофикационного оборудования
 ТЭЦ-1, 2, 3, ЛК и ТВК и проведения гидравлических
 испытаний тепловых сетей на прочность и плотность в 2024г.

Теплоисточник	Сроки проведения текущего ремонта теплофикационного оборудования	Заполнение, промывка и нагрев сетевой воды в т/с	Дата включения ГВС	Сроки проведения гидравлических испытаний тепловых сетей по окончании ОЗП	Промывка и нагрев сетевой воды	Дата включения ГВС	Сроки проведения гидравлических испытаний тепловых сетей перед ремонтом	Промывка и нагрев сетевой воды	Дата включения ГВС
ТЭЦ-1	19.07.24-28.07.24	29-30.07.24	31.07.24	14-15.05.24	16.05.24	17.05.24	16-18.07.24	29-30.07.24	31.07.24
ТЭЦ-2	13.07.24-22.07.24	23-24.07.24	25.07.24	21-22.05.24	23.05.24	24.05.24	09-12.07.24	23-24.07.24	25.07.24
ТЭЦ-3	24.05.24-02.06.24	03-04.06.24	05.06.24	21-23.05.24	03-04.06.24	05.06.24	16-17.07.24	18.07.24	19.07.24
ЛК	26.07.24-05.08.24	06-07.08.24	08.08.24	28.05.24	29.05.24	30.05.24	24-25.07.24	06-07.08.24	08.08.24
ТВК	23.05.24			21-22.05.24			09-12.07.24		

Главный инженер ЯТС

А. В. Дубинин

Илья Сергеевич Петкогло
 +7 (4852) 79-73-07